
附件 13

《2021 年度馆藏瓷器保护修复方案（二）项

目自评报告》

2021 年度荆州博物馆馆藏瓷器保护修复方案（二）项目

绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 1.3 万

元，完成预算 3％。

主要产出和效益：本项目对荆州博物馆的 103 件套破损

瓷器文物进行价值认定、保存现状调查和病害评估后，针对

文物存在的不当修复、破碎、缺损、裂缝、表面硬化物等主

要病害，以“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”

的文物工作方针为指导，用两年时间对其进行清洗、脱盐、

配补、打磨、随色、仿釉、做旧等一系列保护与修复工作，

以达到性状稳定、外观完整的目的。确保该文物可长期保存

和陈列展览。

发现的问题及原因：主要问题是项目执行率较低，原因

是项目资金下达时间较迟。

下一步改进措施：加强项目管理，保证预算执行进度。
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