

附件 16

《2021 年度馆藏古琴保护修复方案项目绩效目标自评表》

荆州博物馆转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

转移支付（项目）名称		荆州博物馆馆藏古琴保护修复方案				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		荆州市文化和旅游局		资金使用单位	荆州博物馆	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	15	11.24		75%
		其中:中央财政资金	15	11.24		75%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2年时间内完成荆州博物馆馆藏2床珍贵古琴的保护修复。该批古琴存在表漆开裂、起翘、空鼓,琴体残缺、糟朽等严重病害,亟需修复。按照“不改变文物原状”、“最小干预”等修复理念和原则,利用古琴传统修复技艺和现代科技保护手段,以延缓文物腐蚀速度,恢复其历史原貌,使修复后的古琴文物可以满足展览、研究、利用的要求,同时在该类别文物适宜的保存环境下可以长久保存。			截止2021年12月,该馆藏古琴修复保护项目正在实施中,已完成项目进度一半以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	修复古琴数量	2张	75%	2021年底修复工作尚未完成,项

指标					目验收后才能支付尾款，并预留验收、报告印刷等相关费用
	质量指标	修复合格率	100%	75%	项目实施中
	时效指标	在预算年度完成	2022年	按合同规定	
	成本指标	成本控制	≤15万元	75%	
				
	社会效益指标	文物综合利用率	90%	90%	
	可持续影响指标	提升荆楚文化影响力	提升	90%	
.....					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	90%	80%	
				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				